

Số: 89/BC-UBND
V/v báo cáo tiêu chí xác định nợ
động xây dựng cơ bản chương
trình MTQG xây dựng NTM

Quảng Thái, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

**-Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế;
-Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.**

Căn cứ công văn số 1291/SKHĐT-KTN ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng NTM.

Căn cứ công văn của sở Kế hoạch và Đầu tư số: 4098/SKHĐT-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc báo cáo tiêu chí xác định nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng NTM.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo tình hình nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011 đến nay như sau:

1. Tổng số công trình : 59 công trình (Có Phụ lục kèm theo)

- Giai đoạn 2011-2014: 23 công trình.
- Giai đoạn 2015 đến nay: 36 công trình.

2. Tổng mức đầu tư của dự án: 114.619 triệu đồng.

- Giai đoạn 2011-2014: 48.354 triệu đồng.
Trong đó: + NS Trung Ương: 8.152 đồng
+ NS Tỉnh: 31.649 triệu đồng
+ NS Huyện : 5.684 triệu đồng.
+ NS Xã: 1.868 triệu đồng
+ Nguồn khác: 1.000 triệu đồng (Nguồn dự án LUX)
- Giai đoạn 2015 đến 31/12/2019: 66.265 triệu đồng.
Trong đó: + NS Trung Ương: 12.738 đồng
+ NS Tỉnh: 29.111 triệu đồng
+ NS Huyện : 3.197 triệu đồng.
+ NS Xã: 13.863 triệu đồng
+ Nguồn khác: 7.355 triệu đồng

Cu thể: - Dự án LUX: 5.429 triệu đồng.

-Nguồn huy động đóng góp của Nhân dân: 1.926 triệu đồng

3. Tổng khối lượng thực hiện: 108.263 triệu đồng.

- Giai đoạn 2011-2014: 46.671 triệu đồng
Trong đó: + NS Trung Ương: 7.022 đồng
+ NS Tỉnh: 31.341 triệu đồng
+ NS Huyện : 5.728 triệu đồng.
+ NS Xã: 1.580 triệu đồng
+ Nguồn khác: 1.000 triệu đồng (Nguồn dự án LUX)
- Giai đoạn 2015 đến 31/12/2019: 61.592 triệu đồng.

Trong đó: + NS Trung Ương: 11.505 đồng
+ NS Tỉnh: 29.111 triệu đồng
+ NS Huyện : 3.103 triệu đồng.
+ NS Xã: 10.518 triệu đồng
+ Nguồn khác: 7.355 triệu đồng

Cu thể: - Dự án LUX: 5.429 triệu đồng.

-Nguồn huy động đóng góp của Nhân dân: 1.926 triệu đồng

4. Lũy kế vốn bố trí: 106.002 triệu đồng.

- Giai đoạn 2011-2014: 46.671 triệu đồng

Trong đó: + NS Trung Ương: 7.022 đồng
+ NS Tỉnh: 31.341 triệu đồng
+ NS Huyện : 5.728 triệu đồng.
+ NS Xã: 1.580 triệu đồng
+ Nguồn khác: 1.000 đồng (Nguồn dự án LUX)

- Giai đoạn 2015 đến 31/12/2019: 59.331 triệu đồng.

Trong đó: + NS Trung Ương: 11.505 đồng
+ NS Tỉnh: 29.111 triệu đồng
+ NS Huyện : 3.103 triệu đồng.
+ NS Xã: 8.257 triệu đồng
+ Nguồn khác: 7.355 triệu đồng

Cu thể: - Dự án LUX: 5.429 triệu đồng.

-Nguồn huy động đóng góp của Nhân dân: 1.926 triệu đồng

5. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và công nợ:

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2011 đến nay là: **114.619** triệu đồng.

- Giá trị khối lượng nghiệm thu giai đoạn 2011 đến nay là: **108.263** triệu đồng.

- Nguồn vốn bố trí cho giai đoạn 2011 đến nay là: **106.002** triệu đồng. .

Trong đó: + NS Trung Ương: 18.527 đồng (Không nợ)
+ NS Tỉnh: 60.452 triệu đồng(Không nợ)
+ NS Huyện : 8.831 triệu đồng. (Không nợ)
+ NS Xã: 9.837 triệu (Còn nợ 2.261 triệu đồng)
+ Nguồn khác: 8.355 đồng. (Không nợ)

Cu thể: - Dự án LUX: 6.429 triệu đồng.

-Nguồn huy động đóng góp của Nhân dân: 1.926 triệu đồng

Ngoài khoản kinh phí đóng góp của nhân dân số tiền là 1.926 triệu đồng thực hiện các tuyến đường bê tông nông thôn, còn có sự đóng góp của người dân từ việc hiến đất, hiến cây để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới).

6. Phương án xử lý nợ đọng:

- Nợ đọng XDCB : 2.261 triệu đồng, đối với khoản nợ đọng XDCB này HỖND xã Quảng Thái đã giao cho UBND xã Quảng Thái sử dụng nguồn kinh phí đấu giá đất, phân ngân sách xã hưởng năm 2020 theo Nghị Quyết số 10/NQ-HỖND ngày 27/12/2019 về việc phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB năm 2020, trong đó chi trả nợ các công trình XDCB các năm trước với số tiền là 2.261 triệu đồng, cụ thể là:

STT	Tên công trình	Số tiền
1	Nạo vét chống hạn và gia cố bờ hữu Sông Nịu, xã Quảng Thái đoạn từ K0(Cầu Nịu) đến K0+350	688,498
2	Trường Mầm Non Xã Quảng Thái	3,421
3	Trường THCS Lê Xuân- HM San nền, tường rào, đường vào cổng chính, phá dỡ nhà cũ và xây bồn hoa	60,781
4	Đường giao thông từ tỉnh lộ 4 đi đập cửa lác xã Quảng thái, huyện Quảng điền	516,946
5	Đường từ tỉnh lộ 4B - thôn Trung làng xã Quảng thái, huyện Quảng điền	63,933
6	Đường Trung Kiều - Trầm Ngang - Trang Trại, xã Quảng Thái (giai đoạn 1).	236
7	Đường Nam Giảng trang trại	105,279
8	Đường nội đồng cảng họ hoàng, xã Quảng thái	468,072
9	Công trình Điện khu vực Trang trại xã Quảng Thái	354,633
	Tổng cộng	2,261,799

Trong quá trình thực hiện: Đối với gói thầu xây dựng, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập và thẩm định hồ sơ dự thầu hoặc trình cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định bản vẽ và dự toán khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế theo quy định, hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói là biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định trên. Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá trị ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trong quá trình thi công có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng công việc so với hợp đồng dẫn đến giá trị nghiệm thu thực tế thay đổi, cụ thể: tổng mức đầu tư giai đoạn 2011 đến nay là: **114.619** triệu đồng nhưng giá trị khối lượng nghiệm thu giai đoạn 2011 đến nay là: **108.263** triệu đồng thấp hơn 6.356 triệu đồng.

-Tình hình giải ngân, quyết toán vốn dự án hoàn thành: Nguồn vốn đầu tư hằng năm chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, báo cáo việc còn tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ, thanh toán vốn đầu tư tiến độ giải ngân kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và

đúng thời gian quy định.

Với những phương án xử lý nợ đọng như trên thì tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Thái từ giai đoạn 2011 đến nay xem như là không có . Để có cơ sở thẩm định điều kiện “ Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” xã Quảng Thái.

Vậy UBND xã Quảng Thái kính đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư xem xét thẩm định điều kiện “ Không có nợ đọng XDCB trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới:” tham mưu Hội đồng thẩm định xét công nhận xã Quảng Thái đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo